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PLAN DE ETAPAS.-

Serd una sola etapa de 18 meses de duracién, a contar a
partir de la aprobacidn definitiva del proyecto de urbanizacién,
que deberd presentarse en el plazo miximo de 12 meses, a partir
de la aprobacién definitiva del plan parcial.

La etapa se dividird en las siguientes fases de realizacidn:

1 - Movimiento de tierras.

2 - Instalacidén de redes de agua y saneamiento.

3 - Viales.

N
|

Red eléctrica.

La primera fase comprenderd el movimiento de tierras, con
desmonte, terraplenade, compactacién y excavacién de zanjas para
alojamiento e instalacidén de las redes de abastecimiento de agua
potable, saneamiento, red eléctrica, etc., con una duracién aproxi-

mada de cuatro meses para su ejecucidn material.

La segunda, comprendera la instalacién de las redes de abaste—

cimiento de agua y saneamiento con unos tres meses para su ejecucidn

La tercera, la construccién de los viales, estableciendo
la compactacién, afirmado y pavimentacién de la calzada, bordillos,

aceras, con una duracidén aproximada de cinco meses.

Y por Gltime, la cuarta fase, camprenderd la instalacién
de la red eléctrica y alumbradoe piblico, con unos seis meses
de duracién estimada.

Hemos realizado las mediciones aproximadas de las obras
necesarias para la realizacién de este Plan Parcial, y estimamos

su coste en pesetas actuales, con el siguiente resultado:
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P8 FASE suwcna o & v 0 wmsasesa: o 6 o 30 10.608.764.—
32 186 e s s s wvwmn ois s 13.216.260.-
42 faSe t.ieiecannnnonnas 20.773.774.—
TOTAL wsws s ass ssomenssss 66.961.396.~

Tbiza, Mayo de 1.991.-

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
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